

编制：张泽奎		项 目 计 划																					
序号	项目模块	第1周 3. 9-3. 17	第2周 3. 18-3. 24	第3周 3. 25-3. 31	第4周 4. 1-4. 7	第5周 4. 8-4. 14	第6周 4. 15-4. 21	第7周 4. 22-4. 28	第8周 4. 29-5. 5	第9周 5. 6-6. 12	第10周 5. 13-5. 19	第11周 5. 20-5. 26	第12周 5. 27-6. 2	第13周 6. 3-6. 9	第14周 6. 10-6. 16	第15周 6. 17-	第16周 6. 24-6. 30	第17周 7. 1-7. 7	第18周 7. 8-7. 14	第19周 7. 15-7. 21	第20周 7. 22-		
8	突破执行	流程观察 制约识别	改善主题 确认	流程管理 研讨会	团队组建	A、改善跟进；B、改善数据数据跟进；C、问题分析及对策；D、改善工具导入； E、改善过程跟进；F、改善成果发布、激励及持续改进												成果展示		改善故事汇编			
10	5S运动	5S管理理念 认识培训	5S团队建设	现场问题识别		第一轮现场改善			效果确认	5S答题竞赛	习惯养成 强化培训	第二轮现场改善				效果确认	5S挑战竞赛	改善成果 研讨	问题 &文件转移	制度 标准化			
说明：			研讨会			活动过程				评审会				关键活动				建议主题				自运营	

说明：本计划有可能根据项目的推进及企业的实际需要而微调，若有调整，请按最新版本执行，敬请留意！